Акт

приемки выполненных работ
                                                                                                                  23 октября 2011 года

Приемочная комиссия в составе:
Заказчика Мажорова И.С.-председатель правления ТСЖ «Наш Дом1»
Подрядчика ООО «Центрстрой».- Карасев С.Е.
Установила:

1. подрядчиком предъявлен к приемке объект- мягкая кровля выполненная текущим ремонтом.
2. капитальный ремонт осуществлялся  генеральным подрядчиком  ООО «ЦентрСтрой.
3. ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ 21.10.2011,окончание работ 23.10.2011,продолжительность капитального ремонта по норме или по плану 3 дней, фактически 3 дней.
4. предъявленный к приемке в эксплуатацию,  законченный ремонтом мягкой кровли 
объект площадью: 300 м.кв.
5. все недоделки по предусмотренным работам и 
дефекты устранены.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект  принять в эксплуатацию.
Установить общую оценку качества ремонта:____________________________.
Заказчик                                                                                    Исполнитель 


