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Основные этапы и примерные сроки разработки стратегического плана 

 
1. Организационный этап 
1.1. Оформление заявки в ИОО. 
1.2. Подготовка постановления об организации разработки стратегического 

плана развития округа Муром. 
1.3. Формирование рабочих групп для проведения анализа условий и 

возможностей развития. 
1.4. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций округа 

для объявления о начале разработки стратегического плана развития округа Муром 
Срок – февраль 2003 года. 
 
2. Разработка Концепции стратегического плана и стратегического плана 

развития округа Муром 
2.1. Информирование сообщества округа Муром о целях и задачах проекта через 

СМИ, Интернет. Анкетирование. 
2.2. Поведение SWOT-анализа. 
2.3. Определение места, ресурсов и возможностей, целей и приоритетных 

направлений развития округа Муром. 
2.4. Консультирование рабочих органов разработки стратегического плана. 
2.5. Сбор и анализ собранной информации. 
2.6. Проработка направлений стратегического развития. 
2.7. Определение реальных «точек роста» с учетом концептуальных приоритетов. 
2.8.Выработка первоочередных и неотложных законодательных актов, 

обеспечивающих возможности развития. 
2.9.  Рассмотрение проекта стратегического плана развития округа Муром. 
2.10. Опубликование проекта стратегического плана развития округа Муром в 

СМИ. 
2.11. Корректировка проекта стратегического плана развития округа Муром. 
Срок – март – май 2003 года. 
 
3. Завершение проекта 
3.1. Разработка  системы оценки эффективности стратегического плана развития 

округа Муром. 
3.2. Утверждение Стратегического плана развития Советом народных депутатов 

округа Муром. 
3.3. Обнародование Стратегического плана развития округа Муром. 
3.4. Обеспечение широких слоев общественности к ознакомлению и участию во 

внедрении стратегии. 
3.5. Разработка плана дальнейшей работы по стратегическому плану развития 

округа Муром. 
3.6. Подготовка отчета для ИОО. 
Срок – июнь 2003 года. 


